



COMUNE DI MAZZIN

- cod. fisc. n° 82000750222 -
PROVINCIA DI TRENTO

OPERE DI SOMMA URGENZA

Lavori di somma urgenza a causa di un nubifragio avvenuto in data 05.08.2022. Regimazione del Rio Striglia. (Opera D2).

ORDINE DI SERVIZIO

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 53, comma 3 bis, della Legge Provinciale 10.09.1993, n. 26 e s.m.

L'anno duemilaventitre, il giorno 05 del mese di maggio, il sottoscritto Pederiva geom. Lorenzo, Responsabile del Procedimento del Comune di Mazzin autorizzato dal verbale di somma urgenza datato 17 agosto 2022 dal Sindaco del Comune di Mazzin.

Premesso che:

- nella serata di venerdì 5 agosto 2022 (alle ore 18.30 circa) il versante in destra orografica della Val di Fassa è stato interessato da un evento meteorico di portata eccezionale che si è manifestato soprattutto con abbondanti precipitazioni coinvolgendo, prevalentemente, i comuni di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Mazzin e Campitello di Fassa. L'evento, seppur di durata molto breve (circa 1 ora), ha scaricato a terra una quantità di acqua quantificata in circa 100-120 mm. Tali abnormi quantità hanno determinato importanti fenomeni erosivi e di trasporto solido concentrati lungo gli impluvi con deposito di importanti quantità di materiale di tutte le pezzature (dal limo ai blocchi) su strade e proprietà sia pubbliche che private nonché nelle strutture di sistemazione idraulica a difesa del territorio urbanizzato e su opere acquedottistiche e infrastrutturali. Tali precipitazioni e le loro conseguenze hanno interessato, nel caso del Comune di Mazzin, anche il versante in sinistra orografica della Valle di Fassa con colate di materiali che hanno ricoperto ed invaso infrastrutture (rete metano, parchi giochi) e viabilità.
- nei giorni 9, 10 e 11 agosto 2022 si è provveduto ad eseguire apposito sopralluogo e di conseguenza in data 17 agosto 2022 è stato redatto il verbale di somma ai sensi dell'art. 53, comma 3 bis, della Legge Provinciale 10.09.1993, n. 26 e s.m.;
- si è rilevato che per evitare il peggioramento della situazione è necessario intervenire, realizzando la seguente opera che la risolva anche definitivamente:
 - Opere di sistemazione del Rio Striglia. Si intende ampliare il bacino di testa mediante sterro a monte e corazzamento dei lati con posa di scogliere da realizzarsi con massi reperiti sul luogo nella parte alta. Nella parte intermedia, poco a monte dell'abitato dove la vallecola si apre e l'incisione del rio Striglia si riduce, si intende realizzare un invaso dissabbiatore contenuto a valle da un paramento in scogliera ed una briglia filtrante in c.a., dalla quale la portata liquida verrebbe accompagnata fino all'Avisio, al di fuori del centro abitato, per mezzo di un idoneo canale in pietra a cielo aperto, opere da eseguirsi su proprietà private, compreso il nuovo attraversamento della S.S. 48;

Considerato che:

- tale circostanza determina sia pericolo per l'incolumità pubblica;
- necessità procedere all'esecuzione di urgenti opere per evitare ulteriori problemi alla salute ed incolumità pubblica;

- che ricorrono le premesse di cui dell'art. 53, comma 3 bis, della Legge Provinciale 10.09.1993, n. 26 e s.m.
- che si intende incaricare La Ditta Misconel s.r.l. con sede a Cavalese (TN);
- che la durata dei lavori sarà approssimativamente di giorni 60;
- che le opere da realizzare nell'immediato indicate in premessa per un importo massimo di Euro 80.000,00;
- che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 05 maggio 2023

SI ORDINA

- Ai sensi dell'art. 53, comma 3 bis, della Legge Provinciale 10.09.1993, n. 26 e s.m l'esecuzione dei lavori nelle opere di somma urgenza a causa di un nubifragio avvenuto in data 05.08.2022, regimazione del Rio Striglia. (Opera D2), per un importo pari a Euro 80.000,00 all'impresa l'impresa Misconel s.r.l., con sede a Cavalese (TN), dando atto che le condizioni del suddetto appalto verranno formalizzate con successivo atto che ne regolerà a tutti gli effetti le condizioni. Nel frattempo l'impresa dovrà sottostare alle condizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori a tal fine incaricata con proprio atto.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia di spesa.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Pederiva geom. Lorenzo

Per Accettazione:

L'IMPRESA

MISCONEL s.r.l.
 38033 Cavalese (TN) - Via Pizzegoda, 3
 P.IVA e Codice Fiscale 00829140227